

構築スケジュール

No	工程	3月	4月	5月	6月	7月	8月
1	サイト開発 (SPIRAL使用)		開発/設定/UT	3/18-5/1			
2	DM校了		3/18-3/22				
	メールング システム開発		開発	3/18-4/19			
	DM発送準備			3/25-4/19			
3	メールング開始		メールング	4/19-5/8			
4	DM発送			5/8			
5	受付開始						受付
6	受付終了						5/1-7/31